



# Golfclub Cromstrijen



Dit is een richtlijn. Werkzaamheden kunnen afwijken i.v.m. weersomstandigheden.

Maand	Voornaamste werkzaamheden	
Januari		
Februari	Renovatie Hole 7. Drainage controleren / herstellen. Beheer plantvakken volgens plan.	Winterbeurten machinepark.
Maart	Renovatie Hole 7. Drainage controleren / herstellen. Beheer plantvakken volgens plan.	Groot onderhoud bunkers. Bunkerzand aanvullen. Start met maaien greens.
April	Greens beluchten. Greens doorzaaien & bezanden. Wintertees schade herstellen.	Voorgreens beluchten & bezanden. Tees beluchten & bezanden. Greens bemesten
Mei	Greens bewerken met de Graden. Voorgreens doorzaaien. Greens bezanden.	Tees verticuteren & bezanden. Greens bemesten. Onkruid bestrijding.
Juni	Topbeluchten greens. Greens doorzaaien & bezanden. Greens bemesten.	Voorgreens verticuteren & bezanden. Voorgreens doorzaaien. Tees verticuteren & bezanden.
Juli	Topbeluchten greens. Greens bezanden. Voorgreens beluchten met holle pennen.	Voorgreens doorzaaien en bezanden. Tees doorzaaien en bezanden. Greens bemesten.
Augustus	Topbeluchten greens. Greens verticuteren- doorzaaien & bezanden. Greens bemesten.	Tees verticuteren & bezanden. Voorgreens verticuteren & bezanden. Tees en voorgreens doorzaaien.
September	Greens verticuteren- doorzaaien & bezanden. Greens bemesten. Greens topbeluchten.	Voorgreens beluchten & bezanden. Tees beluchten & bezanden. Fairways verticuteren en bezanden.
Oktober	Greens topbeluchten. Voorgreens bezanden.	
November	Greens diepbeluchten. Voorgreens bezanden.	
December		